

主会場整備スケジュール(案)

【彦根総合運動場】

関連事業 (根拠法令)	平成26年 (10年前)	平成27年 (9年前)	平成28年 (8年前)	平成29年 (7年前)	平成30年 (6年前)	平成31年 (5年前)	平成32年 (4年前)	平成33年 (3年前)	平成34年 (2年前)	平成35年 (1年前)	平成36年 (開催年)	
都市計画決定 (都市計画法・都市公園法)		案の作成～決定・告示									リハーサル大会開催	第279回国民体育大会 / ツ大会 開催
都市公園事業	地形測量・地質調査											
	都市公園基本計画～基本設計～実施設計											
			事業認可									
	事業説明～測量調査～事業用地取得					基盤工事						
				施設整備手法検討	施設設計・入札手続	施設整備工事						
各種許認可	事前協議・本申請～許可											
埋蔵文化財調査 (文化財保護法)	<発掘調査不要>											

【希望が丘文化公園】

関連事業 (根拠法令)	平成26年 (10年前)	平成27年 (9年前)	平成28年 (8年前)	平成29年 (7年前)	平成30年 (6年前)	平成31年 (5年前)	平成32年 (4年前)	平成33年 (3年前)	平成34年 (2年前)	平成35年 (1年前)	平成36年 (開催年)	
都市計画決定 (都市計画法・都市公園法)		案の作成～決定・告示									リハーサル大会開催	第279回国民体育大会 / ツ大会 開催
都市公園事業	地形測量・地質調査											
	都市公園基本計画～基本設計～実施設計											
				事業認可			基盤工事					
					施設整備手法検討	施設設計・入札手続	施設整備工事					
保安林解除ほか各種許認可 (森林法ほか)	事前協議			本申請～許可								
埋蔵文化財調査 (文化財保護法)	<発掘調査不要>											

【びわこ文化公園都市】

環境アセスメントや事業用地の取得、保安林解除などスケジュールを大きく左右する要因を含むが、それらを想定しないスケジュールとした。

関連事業 (根拠法令)	平成26年 (10年前)	平成27年 (9年前)	平成28年 (8年前)	平成29年 (7年前)	平成30年 (6年前)	平成31年 (5年前)	平成32年 (4年前)	平成33年 (3年前)	平成34年 (2年前)	平成35年 (1年前)	平成36年 (開催年)	
環境アセスメント (滋賀県環境影響評価条例)	配慮書～方法書～現地調査～準備書～評価書										リハーサル大会開催	第279回国民体育大会 / ツ大会 開催
都市計画決定 (都市計画法・都市公園法)	概略案の決定～案の作成～決定・告示											
都市公園事業	地形測量・地質調査											
	都市公園基本計画～基本設計～実施設計											
	事業説明～測量調査～事業用地取得					事業認可	基盤工事					
					施設整備手法検討	施設設計・入札手続	施設整備工事					
保安林解除ほか各種許認可 (森林法ほか)	事前協議					本申請～許可						
埋蔵文化財調査 (文化財保護法)	確認調査	(必要に応じ) 本調査[現地調査]				本調査[整理調査]						