

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
滋賀県開催準備委員会
第4回宿泊・衛生専門委員会 次第

日時：令和3年2月10日（水）（書面開催）

1. 報告事項

- (1) 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の開催延期に伴う宿泊・衛生業務スケジュールの変更等について
- (2) 第79回国民スポーツ大会 第1次仮配宿について



**第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会
宿泊・衛生専門委員会 委員名簿**

(順不同:敬称略)

	機関	役職	名前	備考
宿泊・ 観光	滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合	理事長	前川 為夫	委員長
	一般社団法人 日本旅行業協会滋賀県地区委員会	委員長	人見 能暢	
	一般社団法人 滋賀県旅行業協会	副会長	北川 宏	
	公益社団法人 びわこビジターズビューロー (国内誘客部)	副部長	奥野 仁基	
医療	一般社団法人 滋賀県医師会	副会長	小西 眞	副委員長
	一般社団法人 滋賀県薬剤師会	専務理事	岡本 茂胤	
	公益社団法人 滋賀県看護協会	常務理事	松波 典代	
	公益社団法人 滋賀県獣医師会	副会長	内藤 慎吾	
食品・ 衛生	一般社団法人 滋賀県食品衛生協会	専務理事	林 宏一	
	公益社団法人 滋賀県栄養士会	会長	澤谷 久枝	新
	一般社団法人 滋賀県調理師会	理事・相談役	小野寺 和徳	
	滋賀県保健所長会	副会長	嶋村 清志	
スポーツ	公益財団法人 滋賀県スポーツ協会	競技力向上担当 次長	中西 敦子	
	滋賀県障害者スポーツ協会	副主幹	吉成 永部	
市町関係	滋賀県市長会	事務局長	井上 善治	
	滋賀県町村会	事務局長	猪飼 隆幸	新
県	滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課	課長	小竹 茂夫	新
	滋賀県健康医療福祉部医療政策課感染症対策室	室長	鷺田 淳	新
	滋賀県健康医療福祉部薬務課	課長	辻 浩司	
	滋賀県健康医療福祉部生活衛生課	課長	川北 美成	新
	滋賀県商工観光労働部観光振興局	副局長	村田 昌弥	新
	滋賀県農政水産部	技監 (畜産課長事務取扱)	渡辺 千春	

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
滋賀県開催準備委員会

第4回宿泊・衛生専門委員会

会議資料



湖国の感動 未来へつなぐ



わたSHIGA輝く国スポ・障スポ

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会

2025



第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会の 開催延期に伴う宿泊・衛生業務スケジュールの変更等について

・新型コロナウイルス感染症の影響で、本県の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催年が 1 年延期となり、令和 6 年から令和 7 年となった。

(令和 2 年 10 月 8 日開催の (公財) 日本スポーツ協会臨時理事会において内定)

・今般の開催延期を踏まえて、開催準備委員会においては、年次別の取り組み事項や全体スケジュールを定めた「開催準備総合計画」や両大会の業務分野別に取組スケジュール等の見直しを行っているところ。(開催準備総合計画の改正案は、別添①のとおり)

・宿泊・衛生業務における第 1 次仮配宿は、令和 3 年 1 月から来年度前半にかけて実施し、現段階における宿泊施設の充足状況を把握し、今後の宿泊業務の基礎となる資料を作成する予定。

これに伴い、変更後の宿泊・衛生業務スケジュールについては別添②のとおりとなる。

・今後、先催県の対応状況等の情報収集を行うとともに、次年度には、当専門委員会において、先催大会 (R3・三重県) の視察結果報告等も併せて報告予定。

○当面の予定 (年 1 回～ 2 回程度開催)

- ・令和 2 年度 (書面開催) 開催延期に伴うスケジュールの変更等について
- ・令和 3 年度 「宿泊施設充足対策要項 (案)」「防疫対策要項 (案)」「食品衛生対策要項 (案)」「環境衛生対策要項 (案)」の審議
先催大会の視察結果報告等

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画改正(案)

行 数	年 度	平成25年(2013年) 12年前 東京	平成26年(2014年) 11年前 長崎	平成27年(2015年) 10年前 和歌山	平成28年(2016年) 9年前 岩手	平成29年(2017年) 8年前 愛媛	平成30年(2018年) 7年前 福井	令和元年(2019年) 6年前 茨城	令和2年(2020年) 5年前	令和3年(2021年) 4年前 三重	令和4年(2022年) 3年前 栃木	令和5年(2023年) 2年前 鹿児島	令和6年(2024年) 1年前 佐賀	令和7年(2025年) 開催年
1	国内の主なスポーツ大会		国体近畿ブロック大会 (滋賀県開催)	全国高校総体 (近畿ブロック開催)				ラグビーワールドカップ	国体近畿ブロック大会 (滋賀県開催)	東京オリンピック・パラリンピック	ワールドマスターズゲームズ2021関西			
2	開催手続	開催内々定 開催要望書提出 (日体協・文科省へ)				実施競技選定	県議会決議	開催内定	開催内定		開催決定・会期決定		国民スポーツ大会 リハール大会	全国障害者スポーツ 大会リハール大会
3	推進組織	国体準備委員会 総会 常任委員会 専門委員会 (総務企画) (主会場選定) 特別委員会 (子ども・若者参画)	(広報・県民運動) (競技運営) (募金・協賛推進)	国体・全国障害者 スポーツ大会準備委員会 (全国障害者 スポーツ大会)		(宿泊・衛生) (輸送・交通)		(式典・会場) (警備・消防)			国民スポーツ大会 ・全国障害者スポーツ大会 実行委員会			全国障害者スポーツ 大会リハール大会 全国代表者会議 県大会実施本部
4	市町組織							市町準備委員会(任意設置)		市町実行委員会			市町競技会実施本部	第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
5	全 体	開催基本方針		開催準備総合計画 (第1次)	開催準備総合計画 (第2次)	開催基本構想	開催準備総合計画 (第3次)	開催準備総合計画 (第4次)						大会 報告書
6	会場地選定	会場地市町選定基本方針・基 準、主会場選定基準				会場地選定(正式競技・特別競技)	会場地選定(公開競技)	会場地選定(デモンストラションスポーツ)						
7	競技施設 (主会場選定)	競技施設基準(暫定)				競技施設基準	競技施設整備計画(第1次)	競技施設整備計画(第2次)	競技施設整備計画(第3次)	競技施設整備計画(第4次)	競技施設整備計画(第5次)	競技施設整備計画(第6次)		
8	情報通信										情報通信基本計画	情報通信システムの整備、関係機関調整等	情報通信本部	
9	文化プログラム						文化プログラム基本方針	文化プログラム実施基本計画			文化プログラム実施要項	文化プログラム募集		
10	総合案内											総合案内実施計画	歓迎・接件計画の策定、総合案内所等の整備等	
11	行幸啓等											行幸啓・御成り計画、警衛計画等	行幸啓本部 警衛本部	
12	広報・ 県民運動		広報基本方針	広報基本計画		大会愛称、スローガン 募集・決定	開催内定イベント ダンス・イメージソング 方針検討	ダンス、イメージソング 決定			開催決定イベント		開催1年前イベント	報道本部 全国報道者会議
13	県民運動					県民運動基本方針	県民運動基本計画	県民運動 アクションプログラム					県民運動(花いっぱい運動、クリーンアップ運動等)の推進	
14	競技運営		競技役員等編成基本方針		公開競技実施基本方針	競技運営基本方針	デモスポ実施基本方針	リハ大会開催基準要項			競技開催日程決定			記録本部 総監督者会議
15	競技用具		競技役員等養成基本方針					記録業務基本方針	記録業務基本計画					
16	宿泊・衛生		審判員・要資格運営員 養成計画											宿泊本部 救護本部 馬事衛生対策本部
17	衛生													
18	輸送・交通						輸送・交通基礎調査			輸送・交通総合調査			交通規制計画	輸送本部
19	式典・会場									式典基本方針	式典基本構想	式典基本計画	式典実施計画	式典実施要項等
20	警備・消防									警備・消防防災基本方針	警備・消防防災基本計画	業務実施計画(自主警備、消防防災、 大規模災害・突発重大事案対策)	警備計画書(自主警備・ 交通警備)、防災計画書	警備本部 消防防災本部
21	全国障害者スポーツ大会			会場地選定基本方針										障スポ大会実施本部
22	募金・協賛		募金推進要綱											
23	子ども・若者参画		募金推進計画											
24	【参考】競技力向上(対策本部)		競技力向上基本計画			基本計画見直し								

※ 本計画は現時点でのものであり、今後、業務の進捗等により変更となる可能性があります。

○現時点における新型コロナウイルス感染症対策の例

1. 「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する基本方針」 （(公財)日本スポーツ協会、令和2年10月15日・第1版）

・(公財)日本スポーツ協会において、コロナ禍での国民体育大会開催に際し、感染リスクへの対策等について、一定の考え方を取りまとめられたもの。

その中では、国体の開催にあたっての感染予防対策の基本として、「手指衛生の励行」、「競技およびウォームアップ実施時以外、常時マスクの着用」、「ソーシャルディスタンスの確保」、「3密の回避」、「毎日の健康と行動の記録（体調管理チェックシート）の事前提出」、「大声での会話・応援の自粛」、「選手、関係者、観客などのゾーニング確保」などが記載されている。

また、宿舎については、競技会運営上の重点対策の一つとして、宿泊施設等に係る業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策の徹底などが記載されている。

2. 「三重とこわか国体競技会における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」 （三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会、令和2年11月19日・第1版）

・本年開催予定の三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会において、国体の競技会開催に向けて、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑え、安全・安心な競技会運営とすることを目的として作成されたもの。

その中では、「各主体の役割分担（県・市町実行委員会、競技団体、選手団が実施する対策）」、「競技会の参加者が遵守すべき事項（参加者の健康状態の管理方法等）」、「会場の受付、観客席、おもてなし等における対策（手指消毒剤の設置、三密を避けるための対策等）」、「宿泊・輸送に係る業界ガイドラインに基づいた対策」などが記載されている。

3. 競技会における感染症対策の例 「第57回全日本トランポリン競技選手権大会（三重国体のトランポリン競技のリハーサル大会※＜開催日 R2.10.31、11.1、場所：四日市市総合体育館＞）」


- ・一般観覧者は当該会場の市民のみとし、各日150名程度に限定（総観覧席は3,000席）
- ・一般観覧者には、大会2週間前から観覧当日までの健康管理表の記入を依頼
- ・受付時にサーモグラフィによる検温、手指消毒液による消毒を実施
- ・座席を1席ごと空けて座り、ソーシャルディスタンスを確保
- ・選手・監督等の競技関係者と一般観覧者の動線を区分
- ・報道関係者の立ち入れる撮影エリアを限定



<検温装置(サーモグラフィ)>



<消毒液>



<座席間の確保>

※概ね国体開催時までの間に、主に本大会時の競技会運営能力向上を図ることを目的として、競技ごとに、全国大会やブロック大会などを国体のリハーサル大会として位置づけて開催されているもの。

※上記のガイドライン等は、現時点における対策例である。本県の両大会は令和7年の開催となるため、これらのガイドラインや先催県の対応状況、今後の感染状況等も踏まえ、本県の式典等の規模に合わせて、安全・安心な開催ができるよう、開催時において適切な対策を検討していくこととなる。

第 79 回国民スポーツ大会 第 1 次仮配宿について

1 目的

第 79 回国民スポーツ大会における選手・監督および役員等の配宿業務を円滑に実施するため、会場地市町ごとに配宿計画を作成し、宿泊施設の不足状況を把握し、その結果を集約し、県全体の状況を取りまとめるシミュレーション作業を会場地市町と連携して行う。

この結果をもとに今後の配宿計画の策定に資するとともに、現段階における宿泊施設の充足状況を把握し、今後必要となる宿泊施設充足対策を講ずるための基礎資料とするものである。

2 対象宿泊施設

平成 30 年度の宿泊基礎調査および令和 2 年度の宿泊補完調査で回答された営業宿泊施設および令和元年度の転用施設調査で会場地市町が配宿を行うことが適当と認めた施設とする。

3 対象人数

先催県の宿泊実績を参考に算出した市町別宿泊予想人数を対象とする。

4 配宿方法

- (1) 仮配宿は、宿泊の各種調査における客室情報を国スポ提供換算人数に置き換える。
- (2) 先催県の宿泊実績を基に算出した実施競技ごとの宿泊予想人数を宿泊施設に割り振る。
- (3) 宿泊予想人数に対して宿舍の不足が見込まれる場合は、以下の充足対策を検討する。

- 【充足対策】
- ア 営業宿泊施設（旅館、ホテル等）の客室提供の促進
 - イ 転用施設の利用
 - ウ 民泊の実施
 - エ 広域配宿の実施

5 スケジュール（予定）

令和 3 年 1 月 27 日に県から会場地市町に対して第 1 次仮配宿の実施および調査の回答を依頼したところ。今後、市町に対して当該調査の回答にかかるヒアリング等を次年度に実施し、第 1 次仮配宿の結果について取りまとめを行う。

また、第 1 次仮配宿の結果を基に、今後の配宿業務にかかる検討を進めていく。

R 2 (2020) 開催 5 年前		R 3 (2021) 開催 4 年前		R 4 (2022) 開催 3 年前	R 5 (2023) 開催 2 年前	R 6 (2024) 開催 1 年前	R 7 (2025) 開催年
8 月～9 月	1 月	4 月～6 月	8 月				
宿泊施設補完調査(新設・廃業施設確認) ※H 30 年度宿泊基礎調査データ更新 第 1 次仮配宿 (市町へ実施依頼済み)	→	各市町結果報告ヒアリング 仮配宿計画修正	→	宿泊料金調査	合同配宿業務委託開始 宿泊料金決定 (日スポ協が決定) 第 2 次仮配宿	宿泊要項決定 (日スポ協が承認) 第 3 次仮配宿	最終仮配宿・本配宿