
第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

滋賀県開催準備委員会 

第４回輸送・交通専門委員会 次第 

 

日時：令和３年２月10日（書面開催） 

 

１． 報告事項 

 

(1) 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の 

開催延期に伴う輸送・交通業務スケジュールの変更等について 

 

(2) 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会 

輸送・交通総合調査について 

 



機関 委員役職 委員氏名

一般社団法人滋賀県バス協会 専務理事 野村　義明

西日本旅客鉄道株式会社　京都支社 地域共生室長 野口　明

東海旅客鉄道株式会社
東海鉄道事業本部

管理部企画課課長 小野原　大輔

近江鉄道株式会社 執行役員鉄道部長 遠藤　賢一

京阪電気鉄道株式会社 大津営業部 係長 田中　正俊

一般社団法人滋賀県タクシー協会 専務理事 濱田　隆久

滋賀県レンタカー協会 事務局長 一松　郁夫

西日本高速道路株式会社
滋賀高速道路事務所

統括課長 松井　欣嗣

中日本高速道路株式会社　名古屋支社
彦根保全・サービスセンター

工務担当課長 大市　博文

国土交通省近畿地方整備局
滋賀国道事務所

副所長 玉置　栄

国土交通省近畿運輸局
滋賀運輸支局

首席運輸企画専門官 酒井　敏一

市
町

彦根市　スポーツ部
（国スポ・障スポ推進課）

次長
（課長）

荒木　城康

公益財団法人滋賀県スポーツ協会 事務局長 片山　彰一

滋賀県障害者スポーツ協会 事務局長 浅見　孝円

滋賀県　土木交通部　交通戦略課 課長 渡辺　正人

滋賀県　土木交通部　道路整備課 課長 野田　英男

滋賀県　土木交通部　道路保全課 課長 池田　昌司

滋賀県警察本部　交通部　交通規制課 課長 井上　和幸

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

　　　　　　　　　　　　輸送・交通専門委員会　委員名簿                    

（順不同　　敬称略）
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第 7 9 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 ・ 第 2 4 回 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 
滋賀県開催準備委員会 

 

 

 

第４回輸送・交通専門委員会 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

会議資料 



 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会の 

開催延期に伴う輸送・交通業務スケジュールの変更等について 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響で、本県の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ

大会の開催年が１年延期となり、令和６年から令和７年となった。 

（令和２年 10 月８日開催の（公財）日本スポーツ協会臨時理事会において内定） 

 

・今般の開催延期を踏まえて、開催準備委員会においては、年次別の取り組み事項や全

体スケジュールを定めた「開催準備総合計画」や両大会の業務分野別に取組スケジュ

ール等の見直しを行っているところ。（開催準備総合計画の改正案は、別添①のとお

り） 

 

・輸送・交通業務については、今年度予定していた「輸送・交通総合調査」を次年度に

実施予定とし、以降の業務スケジュールを１年後年送りとする。 

これに伴い、変更後の輸送・交通業務スケジュールについては別添②のとおりとなる。 

 

・今後、先催県の対応状況等の情報収集を行うとともに、次年度には、当専門委員会に

おいて先催大会（R3・三重県）の視察結果等も併せて報告予定。 

 

○当面の予定 

・令和２年度（書面開催） 開催延期に伴うスケジュールの変更等について 

・令和３年度以降     「輸送・交通総合調査」の結果報告、「開・閉会式輸送基

本計画」（案）の審議、先催大会の視察結果報告 等 

報告事項１ 



平成25年（2013年） 平成26年（2014年） 平成27年（2015年） 平成28年（2016年） 平成29年（2017年） 平成30年（2018年） 令和元年（2019年） 令和２年（2020年） 令和３年（2021年） 令和４年（2022年） 令和５年（2023年）

12年前　 11年前 10年前 9年前 8年前 7年前 6年前 5年前 4年前 3年前 2年前

1
国体近畿ブロック大会
（滋賀県開催）

全国高校総体
（近畿ブロック開催）

ラグビーワールドカップ
国体近畿ブロック大会
（滋賀県開催）

東京オリンピック・パラリン
ピック

ワールドマスターズゲーム
ズ2021関西

2 開催内々定 開催内定 開催内定 開催決定・会期決定

3

総　会
常任委員会

専門委員会
（総務企画） （広報・県民運動） （全国障害者 （宿泊・衛生） （式典・会場）

（主会場選定） （競技運営） スポーツ大会） （輸送・交通） （警備・消防）

特別委員会
（子ども・若者参画） （募金・協賛推進）

4 市町組織

5 全　　体

6 会場地選定

7 競技施設

8 情報通信

9 文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

10 総合案内

11 行幸啓等

12 広報

13 県民運動

14 競技運営

15 競技用具

16 宿泊

17 衛生

18

19

20

21

22

23

24

全国障害者スポーツ大会

募金・協賛

子ども・若者参画

【参考】　競技力向上（対策本部）

警備・消防

国内の主なスポーツ大会

開催手続

推進組織
全県組織

広報・
県民運動

競技運営

宿泊・衛生

輸送・交通

式典・会場

総務企画
（主会場選定）

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画改正（案）
行
数

年　　度
令和６年（2024年） 令和７年（2025年）

1年前 開催年

募金・協賛活動の推進募金活動の推進

開催要望書提出
（日体協・文科省へ）

中央競技団体正規視察

県議会決議

開催申請書提出(６月中)

日本スポーツ協会

・文科省総合視察

国体準備委員会 国民ｽﾎﾟｰﾂ大会

・全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大

会実行委員会

市町準備委員会（任意設置） 市町実行委員会

開催基本方針

開催準備総合計画

（第１次） 開催準備総合計画(第３次)

開催準備

総合計画

（第４次）

県・市町の業務分担・

経費負担基本方針

県・市町業務分担・経費負担細

会場地市町選定基本方針・

基準、主会場選定基準

会場地選定（正式競技・特別競技）

会場地選定（公開競技）

会場地選定（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ）

競技施設基準（暫定） 競技施設整備計画(第１次)競技施設基準

競 技 施 設 ( 主 会 場 そ の 他 の 各 会 場 地 ） の 整 備

情報通信システムの整備、関係機関調整等

県大会実施本部

情報通信基本計画

子どもや若者（ジュニアユースチーム）による国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会を含む県のスポーツ推進に関する調査研究等

広報基本方針 大会愛称、スローガン

募集・決定

開催内定イベント 開催決定イベント 開催１年前イベントダンス、イメージソング

決定

広報活動の推進（広報誌・ポスター等の作成、インターネット・マスメディアを通じた広報等）

県民運動 （花いっぱい運動、クリーンアップ運動等）の推進

競技役員等の養成

競技役員等養成基本方針

競技役員等養成基本計画

競技運営基本方針競技役員等編成基本方針 公開競技実施基本方針 デモスポ実施基本方針 リハ大会開催基準要項 競技開催日程決定

記録業務基本方針 記録業務基本計画

宿泊基礎調査

宿泊基本方針 宿泊施設実態調査宿泊基本計画

標準献立作成方針 標準献立表の作成、講習会の開催等

医事衛生基本方針 医事衛生基本計画 医療救護、食品衛生対策、環境衛生対策、防疫対策、馬事衛生対策等の実施

輸送・交通基礎調査

輸送・交通基本方針 輸送・交通基本計画 全国・会場地・開閉会式場輸送計画等

交通規制計画

式典基本方針

競技用具整備基本方針 競技用具整備要項 競技用具整備

開・閉会式会場等整備

基本計画

開・閉会式会場等整備

実施計画

警備・消防防災基本方針 警備・消防防災基本計画 業務実施計画（自主警備、消防防災、

大規模災害・突発重大事案対策）

会場地選定（正式競技）

競技役員等の養成、ボランティア募集・養成等

文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ基本方針 文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施基本計画 文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施要項 文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ募集

主会場の選定

総合案内実施計画

歓迎・接伴計画の策定、総合案内所等の整備等

記録本部

総監督者会議

情報通信本部

募金推進計画

募金推進要綱

募金・協賛推進計画

募金・協賛推進要綱

報道本部

宿泊本部

輸送本部

救護本部

式典本部

馬事衛生対策本部

障スポ大会実施本部

全国報道者会議

広報基本計画

開催準備総合計画

（第２次）

警備本部

消防防災本部

競技力向上基本計画

競技力向上対策本部

基本計画見直し 基本計画見直し

解散

大 会

報告書

行幸啓・御成り計画、警衛計画等
行幸啓本部

警衛本部

リ

ハ

ー

サ

ル

大

会

第

7

9

回

国

民

ス

ポ

ー

ツ

大

会

・

第

2

4

回

全

国

障

害

者

ス

ポ

ー

ツ

大

会

全国代表者会議

解散市町競技会実施本部

東京 長崎 和歌山 岩手 愛媛 福井 茨城 鹿児島三重 栃木 佐賀

国体・全国障害者

ｽﾎﾟｰﾂ大会準備委員会

審判員・要資格運営員

養成計画

マスコットキャラクターの検討・選定

会場地選定基本方針

会場地選定（ｵｰﾌﾟﾝ競技）

全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ

大会ﾘﾊｰｻﾙ大会

障スポ大会開催に向けた課題の整理

ｵｰﾌﾟﾝ競技実施基本方針 競技用具整備

国スポとの一体的な開催に向けた構想の検討

実施競技選定

県民運動基本計画県民運動基本方針

宿泊料金調査 宿泊要項
配宿体制検討、宿泊施設充足対策要項等

開催基本構想

開催国民ｽﾎﾟｰﾂ大会

ﾘﾊｰｻﾙ大会

県民運動

アクションプログラム

ダンス・イメージソング方針検討

競技施設整備計画(第２次)競技施設整備計画(第３次) 競技施設整備計画(第４次) 競技施設整備計画(第５次)

会場管理運営要綱

式典基本計画 式典実施計画 式典実施要項等式典基本構想

警備計画書（自主警備・

交通警備）、防災計画書

競技施設整備計画(第６次)

輸送・交通総合調査

延期に係る変更箇所

赤字は文言の修正または年度変更

第13回総務企画専門委員会(R3.1.20) 審議後（案）

報告事項１ 別添①

※ 本計画は現時点でのものであり、今後、業務の進捗等により変更となる可能性があります。



2017年（H29） 2018年（H30） 2019年（R元） 2020年（R2） 2021年（R3） 2022年（R4） 2023年（R5） 2024年（R6） 2025年（R7）

７年前 ６年前 5年前 （鹿児島大会延期決定） 4年前 3年前 2年前 1年前 開催年

専門委員会設置 交通量抑制会議 輸送本部設置

第１回専門委員会 第２回専門委員会 第３回専門委員会 第４回専門委員会 第５回専門委員会 第６回専門委員会 第７回専門委員会 第８回専門委員会 第９回専門委員会

県方針等

市町方針等

県外参加者輸送関係
調査

輸送力確保 　
→ＪＲ等輸送力確保検討

　
→ＪＲ等輸送力確保依頼

県外参加者輸送計画

指定下車駅

交通料金優待・割引

開閉会式輸送　調査

開閉会式輸送計画
基本計画→実施計画

指定集合地

駐車場等利用計画

輸送力確保

競技会場地輸送関係
調査

競技会場地輸送
業務推進指針

輸送力確保

交通安全
対策

※網掛け部分が市町が関係する業務

開閉会式
輸送

競技会場地
輸送

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会　輸送・交通業務スケジュール

項目 細目

組織

県外参加者
輸送対策

輸送・交通

基本計画

会場地市町

輸送・交通業務指針

競技会場地輸送等調査

（第一次）

（県から市町へ照会）

輸送・交通要項

（県案）

来県意向調査

（第一次）

来県意向調査

（最終）

輸送・交通要項

日スポ協承認

交通規制計画

輸送・交通

総合調査

競技会場地輸送等調査

（第二次）

（県から市町へ照会）

競技会場地輸送等

調査（第三次）

（県から市町へ照会）

来県意向調査

（第二次）

開・閉会式輸送

基本計画

指定下車駅調査・検討 （県から市町へ照会） 指定下車駅決定
指定下車駅

日スポ協報告

指定集合地調査（検討→決定） （県から市町へ照会）

競技会場地

輸送実施

バス必要台数調査 （県から市町へ照会） 借上バス調整・斡旋

競技会場地

輸送計画（第一次）
競技会場地

輸送計画（第二次）

競技会場地

輸送計画（第三次）

競技会場地市町

輸送・交通基本計画

競技会場地市町

輸送・交通実施要項

輸送・交通

基本方針

輸送・交通

基礎調査

交通規制計画（検討）

案内看板等設置計画（検討）

交通要員配置計画（検討）

交通規制計画（策定）

案内看板等設置計画（策定）

交通要員配置計画（策

交通規制の広報

県外参加者輸送実施計画（検討→策定）

交通料金優待・割引（検討→協定締結→協定発行）

開・閉会式輸送計画

（素案）の検討

開・閉会式輸送

実施計画（第一次）
開・閉会式輸送

実施計画（第二次）

開・閉会式輸送

実施計画（最終）

駐車場・乗降所・待機所の検討（確保→利用計画）

駐車場・乗降所・待機所（候補地の交渉→整備計画の検討→整備計画の策定）

駐車場利用計画

駐車場の借上・仮設整備

駐車ｽﾃｯｶｰの作成・配付

県内交通事業者への協力依頼

タクシー輸送計画（検討→作成・実施）

鉄道輸送計画（検討→作成・実施）

バス輸送計画（検討→作成・実施）バス輸送必要台数の検討

ﾀｸｼｰ輸送必要台数の検討

鉄道輸送（増便増結）の検討

報告事項１ 別添②



○現時点における新型コロナウイルス感染症対策の例 

 
１．「国民体育大会開催における新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する基本方針」 

（（公財）日本スポーツ協会、令和２年 10 月 15 日・第１版） 
 
・（公財）日本スポーツ協会において、コロナ禍での国民体育大会開催に際し、感染リスクへの対策

等について、一定の考え方を取りまとめられたもの。 

 その中では、国体の開催にあたっての感染予防対策の基本として、「手指衛生の励行」、「競技お

よびウォームアップ実施時以外、常時マスクの着用」、「ソーシャルディスタンスの確保」、「３密の

回避」、「毎日の健康と行動の記録（体調管理チェックシート）の事前提出」、「大声での会話・応援

の自粛」、「選手、関係者、観客などのゾーニング確保」などが記載されている。 

  また、輸送・交通については、競技会運営上の重点対策の一つとして、大型バス等の選手団が利

用する車両における業種別ガイドラインに基づいた感染防止対策の徹底などが記載されている。 

 

２．「三重とこわか国体競技会における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」 

（三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会、令和２年 11月 19 日・第１版） 
 
・本年開催予定の三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会において、国体の競技会開催に

向けて、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑え、安全・安心な競技会運営とすることを目

的として作成されたもの。 

 その中では、「各主体の役割分担（県・市町実行委員会、競技団体、選手団が実施する対策）」、

「競技会の参加者が遵守すべき事項（参加者の健康状態の管理方法等）」、「会場の受付、観客席、

おもてなし等における対策（手指消毒剤の設置、三密を避けるための対策等）」、「宿泊・輸送に係

る業界ガイドラインに基づいた対策」などが記載されている。 

 

３．競技会における感染症対策の例  「第 57回全日本トランポリン競技選手権大会（三重国体の 

トランポリン競技のリハーサル大会※＜開催日 R2.10.31、11.1、場所：四日市市総合体育館＞）」 
 
・一般観覧者は当該会場地の市民のみとし、各日 150 名程度に限定（総観覧席は 3,000 席） 

・一般観覧者には、大会２週間前から観覧当日までの健康管理表の記入を依頼 

・受付時にサーモグラフィによる検温、手指消毒液による消毒を実施 

・座席を１席ごと空けて座り、ソーシャルディスタンスを確保 

・選手・監督等の競技関係者と一般観覧者の動線を区分 

・報道関係者の立ち入れる撮影エリアを限定 

 

 

    

       

 

 

 

 

＜検温装置(サーモグラフィー)＞        ＜消毒液＞       ＜座席間の確保＞ 
 

※概ね国体開催時までの間に、主に本大会時の競技会運営能力向上を図ることを目的として、競技ごとに、全国大会や

ブロック大会などを国体のリハーサル大会として位置づけて開催されているもの。 

 

＊上記のガイドライン等は、現時点における対策例である。本県の両大会は令和７年の開催とな

るため、これらのガイドラインや先催県の対応状況、今後の感染状況等も踏まえ、本県の式典等

の規模に合わせて、安全・安心な開催ができるよう、開催時において適切な対策を検討していく

こととなる。 

参考資料 



 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

輸送・交通総合調査について 

 

１．目的 

令和７年（2025 年)に滋賀県で開催される第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国

障害者スポーツ大会の開・閉会式において、選手・監督等の大会参加者および一般観

覧者を輸送するための方面別経路や、駐車場利用の想定および周辺道路の交通量調査

を実施し、開・閉会式輸送計画策定に資することを目的とする。 

 

２．内容（案） 

開・閉会式においては、多数の来場が見込まれるため、来場者を限られた時間内に

安全かつ確実に輸送するため、以下の内容について調査を実施する。 

・主会場周辺道路における交通量調査 

・交通量を踏まえた計画バス、シャトルバスにおける方面別輸送経路の設定 

・想定される経路における駐車場利用計画案の作成 

・想定される経路のバス実走調査 

・課題の抽出、検討 

 

３．今後の予定 

R3（2021）年 開催４年前 
輸送・交通総合調査の実施 

開・閉会式輸送基本計画※（案）の検討、策定 

R4（2022）年 

～ 

R5（2023）年 

開催３年前 

～ 

開催２年前 

開・閉会式輸送実施計画（第一次）の検討、策定 

R6（2024）年 開催１年前 開・閉会式輸送実施計画（第二次） 

R7（2025）年 開催当年 開・閉会式輸送実施計画（最終） 

 

※ 開・閉会式輸送基本計画は、今後、業者委託により作成する開・閉会式輸送実施計

画の前段階として、輸送・交通総合調査の内容を踏まえ策定する。 

輸送手段の設定、時間帯別輸送量（人数および車両）の想定、方面別輸送経路の設

定および駐車場利用計画等を検討していく。 

※ 本調査は、第３回輸送・交通専門委員会（R2.2.17）において、令和２年度に実施予

定と報告していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による交通量の減少や両大

会の開催延期などの状況を踏まえ、調査時期を１年延期して令和３年度に実施予定

としたもの。 

報告事項２ 


